

Приложение  
к приказу № 303  
от 27.12 2021 года

**ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на территории г. Клинцы Брянской области**

№	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
<b>I. Организационные мероприятия</b>				
1.	Разработка проекта Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в ОО г. Клинцы Брянской области (далее-ФГОС НОО и ООО).	Проект плана	Сентябрь 2021	Отдел образования
2.	Проведение самодиагностики готовности муниципальных образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО.	Аналитическая справка отдела образования	Декабрь 2021	Отдел образования, Методический отдел
3.	Формирование Перечня используемых ОО города Клинцы учебно- методических комплектов (УМК) по учебным предметам.	Перечень	Январь 2021	Отдел образования, Методический отдел
4.	Определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в таких образовательных организациях.	Список рекомендуемых учебников	Февраль 2022	Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования.
5.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО в г. Клинцы	Письмо отдела образования	Апрель 2022	Отдел образования

6.	Подготовка рекомендаций для образовательных организаций о готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО с 2022-2023 учебного года	Письмо отдела образования	Апрель 2022	Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования
7.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчёты ОО	Июнь-июль 2022	ОО, Отдел образования
8.	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на августовских педагогических совещаниях	Презентация	Август 2022	Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования
9.	Участие общеобразовательных организаций города в апробации рабочих программ	Справки	2021-2022 учебного года	Департамент образования и науки Брянской области, Отдел образования
10.	Организация работы муниципальных и школьных методических служб по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	Справки	В течение всего периода	БИПКРО, Методический отдел

### II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

11.	Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в г. Клинцы Брянской области	План-график	Декабрь 2021	Отдел образования
12.	Формирование банка нормативно-правовых документов муниципального, школьного уровней	Банк нормативно-правовых документов	В течение 2021-2022 учебного года	Отдел образования, ОО
13.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	Информация БИПКРО, методического отдела	Март 2022	БИПКРО, Методический отдел
14.	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	Приказ отдела образования	Март 2022	Отдел образования

### III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

14.	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО и ООО	По плану ИПКРО, БИПКРО, методического отдела	В течение всего периода	ИПКРО, БИПКРО, методический отдел
15.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану ИПКРО, БИПКРО, методического отдела	В течение всего периода	ИПКРО, БИПКРО, методический отдел
16.	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: - участие в региональных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; - открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников общеобразовательных организаций; - консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций;	По плану ИПКРО, БИПКРО, методического отдела	В течение всего периода	ИПКРО, БИПКРО, методический отдел

#### IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них	Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования, ОО
18.	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых отделом образования, ОО в рамках введения ФГОС НОО и ООО в г. Клинцы Брянской области.	Публикации в СМИ и передачи на ТВ	По факту проведения мероприятий	Отдел образования, ОО
19.	Проведение пресс-конференций директора департамента образования и науки Брянской области, ректора БИПКРО	Пресс-конференция, публикации в СМИ	В течение всего периода	Департамент образования и науки Брянской области. БИПКРО, отдел образования

20.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте отдела образования, сайтах ОО	Информация на сайтах	В течение всего периода	Отдел образования, ОО
<b>V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО</b>				
21.	Формирование и исполнение регионального, муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Письмо департамента образования и науки	Январь 2022	Департамент образования и науки Брянской области, городская администрация
22.	Разработка рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО с учётом численности обучающихся	Письмо департамента образования и науки, письмо отдела образования	Январь 2022	Департамент образования и науки Брянской области, отдел образования
23.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО	В течение всего периода	Отдел образования, ОО